



1 - Requisitos do Projeto

Identificação Projeto: **1.0 - jorge**

Descrição: O projeto tem por objetivo, converter os dados necessários provenientes do antigo sistema (*caso necessário*), instalar e configurar o software de forma com que atenda aos requisitos proposto pelos Produtos do Questor, assim como atender as expectativas do cliente.

Promover treinamentos que credenciem e deixem a equipe do cliente apta a utilizar o Questor Sistemas. E por fim acompanhar todas as rotinas para garantir que o software esteja operando de maneira eficaz.

Vínculo ao Plano Estratégico Questor Sistema: Comprometimento com a qualidade da implantação e treinamento, contemplando com a total satisfação do cliente com relação ao software.

Resultados Esperados:

Curto Prazo: Instalação e configuração do software, parametrização do sistema e treinamento da equipe envolvida. Acompanhamento dos processos em produção (Go Live), e encerramento do projeto, cumprindo todas as expectativas previstas desde o início do projeto.

Médio Prazo: Acompanhar o andamento e utilização do software junto ao cliente, coletar feedbacks sobre o uso dos Produtos Questor e necessidade de inovações sugeridas pelo cliente. Além de criar um vínculo de parceria com o cliente.

Principais Recursos: Recursos Humanos (Equipe Implantação Questor e Equipe colaboradores do cliente)

Stakeholders:

Equipe Comercial: PAULO

Diretor e Gestor de projeto (cliente): **jorge**

Colaborador Questor: **Administrador**

Gestor de projeto Questor: PAULINO



Membros do Projeto

Os membros do projeto estão sendo relacionados com seus respectivos papéis, os quais, de acordo com a Matriz RACI definirá a responsabilidade de cada um.

Membro	Papel	Parte	Adicionado em
Paulino	Aministrador	Questor	12/01/2026
Administrador	Instrutor	Questor	12/01/2026
jorge	Usuário	Cliente	12/01/2026

Papeis do Projeto:

1. Administrador
2. Gerente de Projeto
3. Encarregado/Supervisor
4. Membro/Usuário
5. Instrutor

Para consultar as definições completas dos Papéis de cada um, verificar o anexo **1.2 Lista de Responsáveis do Projeto.**



2 - Escopo Preliminar

O escopo preliminar será a base para criação do projeto de implantação, assim como o cronograma e datas de cada etapa, sejam elas de responsabilidade do Questor Sistemas ou do cliente.

Lista de Marcos

Primeira Etapa: Reunião de Aderência e Levantamento de Requisitos no dia: **12/01/2026**

Segunda Etapa: Conversão dos dados até o dia: **12/01/2026**

Terceira Etapa: Instalação do banco de dados e Produtos Questor e configurações da do banco de dados até dia: **12/01/2026**

Quarta Etapa: Treinamento da Equipe até dia: **12/01/2026**

Quinta Etapa: Reunião de acompanhamento do projeto: **31/01/2026**

Sexta Etapa: Go Live, operacionalização da empresa através do acompanhamento do software, ajustes pós-conversão (se houver migração de dados) e fechamentos mensais, até o dia: **31/01/2026**

Sétima Etapa: Reunião de encerramento do projeto (Colaboradores Questor / Responsáveis no Cliente), data definida: **31/01/2026**

3 - Identificação e Análise de Riscos

Lista de Riscos identificados para o Projeto:

Código	Descrição

Esse documento reconhece formalmente o início de um novo projeto e serve como base o trabalho do gerente de projeto, que recebe a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto. Possui diversas informações sobre o projeto, incluindo estimativas iniciais de qual o prazo destinado, recursos necessários e orçamento disponível.

4 - Aceite do projeto:



A continuidade do Projeto estará condicionada ao preenchimento do Termo de Aceite do Projeto.

Observações:

Responsável Projeto Questor

Responsável Projeto Cliente

12/01/2026